

議案第48号

「工事委託契約の締結について」の一部変更について

平成27年第1回石岡市議会定例会の議案第43号により一部変更の議決を得た、平成25年第2回石岡市議会定例会の議案第73号「工事委託契約の締結について（常磐線石岡駅橋上化及び自由通路新設工事）」の一部を次のように変更する。

3 契約金額「金2,976,265,600円」を「金2,936,271,276円」に変更する。

平成28年3月17日 提 出

石岡市長 今 泉 文 彦

提 案 理 由

工事委託の完了に際し、委託金額に変更が生ずるため。