

## 議案第43号

「工事委託契約の締結について」の一部変更について

平成25年第2回石岡市議会定例会において議決を得た議案第73号「工事委託契約の締結について（常磐線石岡駅橋上化及び自由通路新設工事）」の一部を次のように変更する。

3 契約金額「2,762,920,000円」を「2,976,265,600円」に変更する。

平成27年2月24日 提出

石岡市長 今 泉 文 彦

提 案 理 由

自由通路内の一部施工変更等に伴い、委託金額に変更が生ずるため。