

## 議案第36号

「工事請負契約の締結について」の一部変更について

令和5年第2回石岡市議会定例会において議決を得た議案第63号「工事請負契約の締結について（R5国府中学校外部改修工事）」の一部を次のように変更する。

3 契約金額「金199,210,000円」を「金210,155,000円」に変更する。

令和6年2月20日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

### 提案理由

工事の過程において修繕を要する箇所が増加したこと及び追加工事として昇降口の修繕を行うことに伴い、契約金額に変更が生じたため。