

議案第53号

「工事請負契約の締結について」の一部変更について

令和5年第2回石岡市議会定例会において議決を得た議案第62号「工事請負契約の締結について（R5石岡小学校外部改修工事）」の一部を次のように変更する。

3 契約金額「金295,130,000円」を「金299,860,000円」に変更する。

令和6年2月27日 提出

石岡市長 谷 島 洋 司

提 案 理 由

工事の過程において修繕を要する箇所が増加したこと及び追加の仮設工事が発生したこと等に伴い、契約金額に変更が生じたため。