

議案第 1 1 3 号

「工事請負契約の締結について」の一部変更について

令和 7 年第 1 回石岡市議会定例会において議決を得た議案第 4 4 号「工事請負契約の締結について（令和 6 年度 八郷学校給食センター中規模改修第 2 期工事）」の一部を次のように変更する。

3 契約金額「金 2 5 1, 2 4 0, 0 0 0 円」を「金 2 5 1, 0 2 0, 0 0 0 円」に変更する。

令和 7 年 1 2 月 2 日 提 出

石岡市長 谷 島 洋 司

提 案 理 由

完全週休 2 日制モデル工事不履行により，契約金額に変更が生じたため。